

# POTENCIARTE

POTENCIARTE ES UNA ACADEMIA DE UN ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE, QUE BUSCA ENRIQUECER Y HUMANIZAR LA EXPERIENCIA EDUCATIVA ESCOLAR AMPLIANDO, A SU VEZ, LA OFERTA LABORAL Y FOMENTANDO EL AUTOEMPLEO.


## PÚBLICO OBJETIVO

NIÑOS Y JÓVENES EN ETAPA ESCOLAR, SUS FAMILIAS, Y PROFESIONALES DE DISTINTAS ÁREAS, MUCHAS DE LAS CUALES NO ESTÁN USUALMENTE INCORPORADAS EN LA ENSEÑANZA OFICIAL.

ESTA ACADEMIA TENDRÁ ÉNFASIS EN EL DESARROLLO PERSONAL, QUE OBJETIVA AMPLIAR Y ENRIQUECER LA ENSEÑANZA FORMAL OFRECIENDO CURSOS Y CHARLAS INSPIRADORAS DICTADOS POR PROFESIONALES, CREADORES Y HACEDORES DE DIVERSAS ÁREAS DE VIDA Y CONOCIMIENTO, QUE ENSEÑARÁN UNA LECCIÓN DE VIDA CONJUNTAMENTE CON UN SABER TÉCNICO, CREATIVO, ACADÉMICO.

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	1er trimestre
0			<b>Lanzamiento de EVA Potenciarte.edu</b>	<b>114 días?</b>	<b>lun 27/4/20</b>	
1			<b>1. Identificación de necesidades</b>	<b>13 días?</b>	<b>lun 27/4/20</b>	
2			1.1. Identificación de necesidades básicas de formación/capacitación	1 día?	lun 27/4/20	
3			1.2. Relevamiento de expectativas a través de entrevistas, cuestionarios y otras técnicas de recopilación	4 días?	mar 28/4/20	
4			1.3. Movilización de interesados	5 días?	lun 4/5/20	
5			1.4. Mapeo de las capacidades de colaboradores, servicios tecnológicos, materiales y perfiles expertos	2 días?	lun 11/5/20	
6			1.5. Definición de productos esperados	1 día?	mié 13/5/20	
7			<b>2. Análisis y alcance</b>	<b>42 días?</b>	<b>jue 14/5/20</b>	
8			2.1. Profundización de la problemática a resolver	2 días?	jue 14/5/20	
9			2.2. Análisis de gaps de conocimiento	1 día?	mar 19/5/20	
10			2.3. Revisión de beneficios esperados	1 día?	mié 20/5/20	
11			2.4. Identificación precisa de la audiencia	1 día?	vie 22/5/20	
12			2.5. Revisión de materiales ya existentes	2 días?	lun 25/5/20	
13			2.6. Definición de la modalidad educativa más adecuada (eLearning, bLearning, mLearning, etc.)	1 día?	mié 27/5/20	
14			2.7. Caracterización de los contenidos alineándolos a los objetivos del proyecto	1 día?	vie 29/5/20	
15			2.8. Definición del grado de interactividad	1 día?	lun 1/6/20	
16			2.9. Identificación de servicios a tercerizar	1 día?	mar 2/6/20	
17			2.10. Análisis de componentes del proyecto	27 días?	mié 3/6/20	
18			2.10.1. Pedagógicos (desarrollo de materiales, recursos didácticos, etc.)	3 días?	mié 3/6/20	
19			2.10.2. Contenidos digitales	3 días?	lun 8/6/20	
20			2.10.3. Contenidos tecnológicos (infraestructura, servidores, sistemas operativos, etc.)	12 días?	jue 11/6/20	
21			2.10.4. Tutorización	1 día?	mié 1/7/20	

Proyecto: Lanzamiento de EVA  
Fecha: dom 26/4/20

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	1er trimestre
22			2.10.5. Evaluación	1 día?	jue 2/7/20	
23			2.10.6. Institucionales (cultura organizacional, valores, políticas, procesos, procedimientos, metodología, etc.)	5 días	vie 3/7/20	
24			2.11. Gestión de la administración del Entorno Virtual de Aprendizaje	1 día?	vie 10/7/20	
25			<b>3. Especificación</b>	<b>15 días?</b>	<b>lun 13/7/20</b>	
26			3.1. Definición de la estructura básica de cada actividad formativa	2 días?	lun 13/7/20	
27			3.2. Co-creación de metodologías de trabajo colaborativo	2 días?	mié 15/7/20	
28			3.3. Selección de plataforma/navegador recomendado	1 día?	vie 17/7/20	
29			3.4. Diseño de sistemas de reportes	1 día?	lun 20/7/20	
30			3.5. Producción de contenidos multimedia	4 días?	mar 21/7/20	
31			3.6. Navegación e identidad gráfica	5 días?	lun 27/7/20	
32			3.7. Establecimiento de criterios de aceptación	0 días	vie 31/7/20	
33			<b>4. Producción</b>	<b>36 días</b>	<b>lun 3/8/20</b>	
34			4.1. Mapeo de la experiencia completa	5 días?	lun 3/8/20	
35			4.2. Realización del guión (diseño instruccional) involucrándose diseñadores gráficos/web	1 día?	vie 14/8/20	
36			4.3. Producción de las pantallas conforme al guión	15 días?	lun 17/8/20	
37			4.4. Implementación de la plataforma educativa virtual conforme a las interfaces de usuario	10,5 días?	lun 7/9/20	
38			<b>5. Evaluación</b>	<b>8 días?</b>	<b>mar 22/9/20</b>	
39			5.1. Pruebas de evaluación de calidad	5 días?	mar 22/9/20	
40			5.2. Realización de pruebas de estrés para revisar comportamiento de servidor	3 días?	mar 29/9/20	
41			Entorno Virtual de Aprendizaje finalizado	0 días	jue 1/10/20	

Proyecto: Lanzamiento de EVA  
Fecha: dom 26/4/20

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

estre oct	3er trimestre jul    abr		1er trimestre ene    oct		3er trimestre jul    abr		1er trimestre ene    oct		3er trimestre jul    abr		1er trimestre ene    oct		3er trimestre jul    abr		1er trimestre ene    oct		3er trimestre jul    abr		1er trimestre ene    oct		3er trimestre jul    abr	
--------------	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--

**Comité de Innovación y Desarrollo**

- ▶ **Comité de Innovación y Desarrollo**
- ▶ **Comité de Innovación y Desarrollo**
- ▶ **Comité de Innovación y Desarrollo**
- ▶ **Comité de Innovación y Desarrollo**

- ▶ **Comité de Innovación y Desarrollo**
- ▶ **Comité de Innovación y Desarrollo**
- ▶ **Comité de Innovación y Desarrollo**
- ▶ **Comité de Innovación y Desarrollo**
- ▶ **Comité de Innovación y Desarrollo**
- ▶ **Comité de Innovación y Desarrollo**
- ▶ **Comité de Innovación y Desarrollo**
- ▶ **Comité de Innovación y Desarrollo**
- ▶ **Comité de Innovación y Desarrollo**


- ▶ **Comité de Innovación y Desarrollo**
- ▶ **Comité de Innovación y Desarrollo**
- ▶ **Comité de Innovación y Desarrollo**
- ▶ **Comité de Innovación y Desarrollo**

Proyecto: Lanzamiento de EVA  
 Fecha: dom 26/4/20

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	1er trimestre
0			<b>Lanzamiento de EVA Potenciarte.edu</b>	<b>114 días?</b>	<b>lun 27/4/20</b>	
1			<b>1. Identificación de necesidades</b>	<b>13 días?</b>	<b>lun 27/4/20</b>	
2			1.1. Identificación de necesidades básicas de formación/capacitación	1 día?	lun 27/4/20	
3			1.2. Relevamiento de expectativas a través de entrevistas, cuestionarios y otras técnicas de recopilación	4 días?	mar 28/4/20	
4			1.3. Movilización de interesados	5 días?	lun 4/5/20	
5			1.4. Mapeo de las capacidades de colaboradores, servicios tecnológicos, materiales y perfiles expertos	2 días?	lun 11/5/20	
6			1.5. Definición de productos esperados	1 día?	mié 13/5/20	
7			<b>2. Análisis y alcance</b>	<b>42 días?</b>	<b>jue 14/5/20</b>	
8			2.1. Profundización de la problemática a resolver	2 días?	jue 14/5/20	
9			2.2. Análisis de gaps de conocimiento	1 día?	mar 19/5/20	
10			2.3. Revisión de beneficios esperados	1 día?	mié 20/5/20	
11			2.4. Identificación precisa de la audiencia	1 día?	vie 22/5/20	
12			2.5. Revisión de materiales ya existentes	2 días?	lun 25/5/20	
13			2.6. Definición de la modalidad educativa más adecuada (eLearning, bLearning, mLearning, etc.)	1 día?	mié 27/5/20	
14			2.7. Caracterización de los contenidos alineándolos a los objetivos del proyecto	1 día?	vie 29/5/20	
15			2.8. Definición del grado de interactividad	1 día?	lun 1/6/20	
16			2.9. Identificación de servicios a tercerizar	1 día?	mar 2/6/20	
17			2.10. Análisis de componentes del proyecto	27 días?	mié 3/6/20	
18			2.10.1. Pedagógicos (desarrollo de materiales, recursos didácticos, etc.)	3 días?	mié 3/6/20	
19			2.10.2. Contenidos digitales	3 días?	lun 8/6/20	
20			2.10.3. Contenidos tecnológicos (infraestructura, servidores, sistemas operativos, etc.)	12 días?	jue 11/6/20	
21			2.10.4. Tutorización	1 día?	mié 1/7/20	

Proyecto: Lanzamiento de EVA  
Fecha: dom 26/4/20

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	1er trimestre
22			2.10.5. Evaluación	1 día?	jue 2/7/20	
23			2.10.6. Institucionales (cultura organizacional, valores, políticas, procesos, procedimientos, metodología, etc.)	5 días	vie 3/7/20	
24			2.11. Gestión de la administración del Entorno Virtual de Aprendizaje	1 día?	vie 10/7/20	
25			<b>3. Especificación</b>	<b>15 días?</b>	<b>lun 13/7/20</b>	
26			3.1. Definición de la estructura básica de cada actividad formativa	2 días?	lun 13/7/20	
27			3.2. Co-creación de metodologías de trabajo colaborativo	2 días?	mié 15/7/20	
28			3.3. Selección de plataforma/navegador recomendado	1 día?	vie 17/7/20	
29			3.4. Diseño de sistemas de reportes	1 día?	lun 20/7/20	
30			3.5. Producción de contenidos multimedia	4 días?	mar 21/7/20	
31			3.6. Navegación e identidad gráfica	5 días?	lun 27/7/20	
32			3.7. Establecimiento de criterios de aceptación	0 días	vie 31/7/20	
33			<b>4. Producción</b>	<b>36 días</b>	<b>lun 3/8/20</b>	
34			4.1. Mapeo de la experiencia completa	5 días?	lun 3/8/20	
35			4.2. Realización del guión (diseño instruccional) involucrándose diseñadores gráficos/web	1 día?	vie 14/8/20	
36			4.3. Producción de las pantallas conforme al guión	15 días?	lun 17/8/20	
37			4.4. Implementación de la plataforma educativa virtual conforme a las interfaces de usuario	10,5 días?	lun 7/9/20	
38			<b>5. Evaluación</b>	<b>8 días?</b>	<b>mar 22/9/20</b>	
39			5.1. Pruebas de evaluación de calidad	5 días?	mar 22/9/20	
40			5.2. Realización de pruebas de estrés para revisar comportamiento de servidor	3 días?	mar 29/9/20	
41			Entorno Virtual de Aprendizaje finalizado	0 días	jue 1/10/20	

Proyecto: Lanzamiento de EVA  
Fecha: dom 26/4/20

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

**Comité de Innovación y Desarrollo**

- ▶ **Comité de Innovación y Desarrollo**
- ▶ **Comité de Innovación y Desarrollo**
- ▶ **Comité de Innovación y Desarrollo**
- ▶ **Comité de Innovación y Desarrollo**

- ▶ **Comité de Innovación y Desarrollo**
- ▶ **Comité de Innovación y Desarrollo**
- ▶ **Comité de Innovación y Desarrollo**
- ▶ **Comité de Innovación y Desarrollo**
- ▶ **Comité de Innovación y Desarrollo**
- ▶ **Comité de Innovación y Desarrollo**
- ▶ **Comité de Innovación y Desarrollo**
- ▶ **Comité de Innovación y Desarrollo**
- ▶ **Comité de Innovación y Desarrollo**

- ▶ **Comité de Innovación y Desarrollo**
- ▶ **Comité de Innovación y Desarrollo**
- ▶ **Comité de Innovación y Desarrollo**
- ▶ **Comité de Innovación y Desarrollo**

Proyecto: Lanzamiento de EVA  
 Fecha: dom 26/4/20

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			